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Duben 2010 – únor 2011 

Časové rozložení se odvíjelo od mezinárodního harmonogramu. Před zahájením financování 

z projektu KIII se uskutečnila účast národního koordinátora na jednáních zástupců národních 

center zapojených států (červen 2010 a leden 2011). Probíhalo posuzování návrhů testových 

nástrojů (koncepční rámec, testové moduly, dotazníky) pro mezinárodní centrum.  

Financováno  z kmene  ÚIV.  Probíhaly  také  práce  (za  aktivitu  A3  –  ICILS)  na  přípravě 

projektové žádosti KIII. 

 

Březen 2011 – září 2011 

Se  zahájením  realizace  projektu  KIII  pokračovaly  v rámci  ICILS  další  práce  na  přípravě 

pilotního  šetření.  Realizačnímu  týmu  byly  z  mezinárodního  centra  postupně  zaslány  k 

posouzení druhé a  třetí verze návrhů  testových modulů pro pilotní šetření. Proběhlo  jejich 

posouzení a zpracování komentáře pro mezinárodní centrum.  

Byly zpracovány podklady pro výběrové  řízení na nákup výpočetní  techniky a softwaru. VŘ 

bylo realizováno. 



 

 

Proběhly  práce  na  zpracování  grantové  žádosti,  aby  Česká  republika  dostala  od  Evropské 

komise zaplacenu část (75 %) mezinárodního poplatku za účast v šetření ICILS 2013 v letech 

2010 a 2011.    

Proběhlo  studium  podkladů  od  mezinárodního  centra  zaměřených  na  postup  a  kritéria 

výběru vzorku testovaných škol, žáků a učitelů v pilotním šetření. 

Pro mezinárodní centrum byla následně zpracována první část podkladů týkajících se výběru 

vzorku testovaných žáků, škol a učitelů v pilotním šetření ICILS 2013.  

Dva členové realizačního týmu se zúčastnili Třetího společného  jednání zástupců národních 

center  států  zapojených do  šetření  ICILS 2013. Obsahem  jednání bylo  zejména projednání 

upravené  verze  testových modulů po  zapracovaných připomínkách a projednání obsahu a 

struktury dotazníků. 

Byly připraveny a spuštěny webové stránky projektu (www.icils.cz). 

Byly  zahájeny  práce  na  přípravě  české  verze  testových materiálů  pro  pilotní  šetření  ICILS 

2013 (překlady).  

 

Říjen 2011 – prosinec 2011 

Pokračovala příprava české verze testových materiálů (testové moduly, dotazníky) pro pilotní 

šetření.  Po  překladech  a  dalších  nezbytných  úpravách  byla  česká  verze  předána 

mezinárodnímu centru ke kontrole (tzv. verifikaci přesnosti a správnosti překladů).  

Pro mezinárodní  centrum  byla  připravena  druhá  část  podkladů  k  výběru  vzorku  škol  pro 

pilotní šetření. Školy vybrané mezinárodním centrem (44) byly následně osloveny k účasti a 

probíhala  s nimi  komunikace  (potvrzení  účasti,  nahlášení  školního  koordinátora,  nahlášení 

zadavatele testu).  

Členové  realizačního  týmu  se  zúčastnili  dalšího  společného  jednání  zástupců  národních 

center  států  zapojených  do  šetření  ICILS  2013. Obsahem  jednání  bylo  zejména  školení  v 

kódování  otevřených  testových  odpovědí,  školení  v  datovém  managementu  a  získání 

informací k logistickému zajištění pilotního šetření.  



 

Členové realizačního týmu spolupracovali na přípravě zadávací dokumentace pro VŘ týkající 

se  zajištění USB  flash disků, VŘ k propagačním materiálům a VŘ ke kompletaci a distribuci 

materiálů. 

 

Leden 2012 

Pokračovala komunikace  se  školami  (provedení diagnostiky počítačového vybavení,  získání 

seznamů žáků a seznamů učitelů apod.). 

Probíhala  příprava  české  verze  manuálů  (pro  školního  koordinátora  a  pro  zadavatele 

testování). 

Po  verifikaci  přesnosti  a  správnosti  překladů  mezinárodním  centrem  byly  zapracovány 

připomínky a následně vytvořena konečná verze  testových modulů a dotazníků pro pilotní 

šetření.  

 

Únor 2012 

Ve  specializovaných  softwarových  nástrojích  od  mezinárodního  centra  probíhala 

administrativní, technická a logistická příprava pilotního šetření.  

V rámci  přípravy  pilotního  šetření  proběhla  školení  zadavatelů  testování  (7.2.  v Hradci 

Králové,  8.2.  v Karlových  Varech,14.2.  v Liberci,  15.2.  ve  Zlíně,  16.2.  v Brně,  21.2.  v Praze, 

22.2. v Ostravě). Zadavateli testování jsou pracovníci škol zapojených v pilotním šetření ICILS.  

Obsah  zásilek  s testovými  materiály  byl  připraven  a  předán  externímu  dodavateli  ke 

kompletaci a distribuci. 

 

Březen 2012 

Vlastní realizace pilotního šetření probíhala ve školách od 5. do 23. března. Celkem bylo do 

pilotního šetření zapojeno 44 škol. Testové moduly a žákovské dotazníky na USB flash discích 

byly  připraveny  pro  880  žáků.  Pro  44  ředitelů  škol  byl  připraven  k vyplnění  dotazník  pro 

ředitele,  pro  44  koordinátorů  ICT  byl  také  připraven  k vyplnění  samostatný  dotazník. 

Učitelský dotazník byl připraven k vyplnění pro 550 učitelů. Žáci vyplňovali materiály  



 

elektronicky na USB  flash discích.  Ředitelé,  koordinátoři  ICT  a učitelé  vyplňovali dotazníky 

elektronicky ve webové aplikaci mezinárodního centra.  

Jako symbolické poděkování za účast v šetření  ICILS dostali žáci, učitelé a školy propagační 

předměty. Každý  testovaný  žák obdržel propisku a  šňůrku na krk, každý dotazovaný učitel 

dostal batoh, každá zapojená škola obdržela jeden volejbalový a jeden fotbalový míč.  

Ze 44 zapojených škol byl na 13 školách členy realizačního týmu proveden monitoring kvality 

průběhu  zadávání  (v  souladu  s pravidly  a požadavky mezinárodního  centra). Do  toho  jsou 

započteny i dvě školy s nevyhovujícím hardwarovým či softwarovým vybavením. Na těchto školách 

členové realizačního týmu byli se sadou netbooků, na kterých proběhlo počítačové testování. 

Ani v jednom týdnu testování nebyly zaznamenány žádné komplikace. 

 

Duben – červenec 2012 

Po  vlastním  testování  na  školách  probíhala  komunikace  se  školami  –  kontrola  vrácených 

testových materiálů  (zásilek ze škol  ‐ vrácené USB  flash disky, vyplněné  formuláře), získání 

zpětné vazby. Proběhlo pořizování údajů z formulářů (účast/neúčast žáků na testování apod.) 

do specializovaného software. Data z testování (z USB flash disků) byla nahrána v národním 

centru  na  server mezinárodního  centra. Mezinárodní  centrum  po  zpracování  zpřístupnilo 

v online  aplikaci  data  k vyhodnocení  (kódování)  testových  úkolů  formulovaných  jako 

otevřené otázky. Kromě  kódování  testů bylo provedeno  také  kódování několika otázek  ze 

žákovského  dotazníku  (otázky  týkající  se  povolání  rodičů  –  použití mezinárodní  klasifikace 

ISCO).  Data  z pilotního  šetření  byla  mezinárodnímu  centru  předána  po  předepsaných 

kontrolách  v květnu  a  v  červnu.  V červenci  probíhaly  práce  na  zpracování  zpětné  vazby  z 

pilotního  šetření  a  na  zodpovězení  dotazníku  pro  mezinárodní  centrum  –  zpětná  vazba 

k průběhu realizace pilotního šetření. 

 



 

Plán dalších činností 

Srpen 2012 – prosinec 2012 

Časové  rozložení  prací  se  i  v dalším  období  odvíjí  od mezinárodního  harmonogramu.  Do 

konce roku 2012 proběhne vyhodnocení pilotního šetření a příprava hlavního šetření. 

Před  zářijovým  setkáním  zástupců  národních  center  budou  od  mezinárodního  centra 

k dispozici  podklady  k hrubé  verzi  výsledků  pilotního  šetření.  Na  základě  nich  bude  na 

jednání řešeno, jaké úpravy testových materiálů budou provedeny pro hlavní šetření.  

Ve čtvrtém čtvrtletí budou osloveny školy (170) vybrané pro účast v hlavním šetření a budou 

následně  požádány  o  provedení  diagnostiky  počítačového  vybavení.  Členové  realizačního 

týmu se zúčastní školení k datovému managementu a kódování odpovědí pro hlavní šetření. 

V návaznosti na obdržení dat od mezinárodního centra bude probíhat příprava školních zpráv 

pro školy zapojené v pilotním šetření. 

 

Leden – březen 2013 

V lednu proběhne  finalizace  české  verze  testových materiálů pro hlavní  šetření  a příprava 

školení zadavatelů testování. Školení zadavatelů testování se uskuteční v únoru, kdy budou 

také  rozeslány  do  zapojených  škol  veškeré  testové  materiály.  V březnu  se  na  školách 

uskuteční vlastní testování žáků a vyplňování doprovodných dotazníků  (žákovský, učitelský, 

ředitelský, pro koordinátora ICT). 

 


